


**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ»**

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБПОУ МО
«Дмитровский техникум»
И. Л. Александровская
И. Л. Александровская 2018г.



**ПРОГРАММА ВНЕДРЕНИЯ
электронного обучения в ГБПОУ МО «Дмитровский техникум»**

2018г.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА.

Стратегической целью государственной политики в области образования, как отмечено в проекте «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.», является повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества.

Целью указанного проекта является создание условий для системного повышения качества и расширения возможностей образования за счет развития цифрового образовательного пространства.

В результате реализации предлагаемой программы в образовательном учреждении будет модернизирована электронная образовательная среда, которая позволит обеспечить повышение профессионального образования за счет применения электронного обучения.

Под электронной образовательной средой понимается совокупность электронных информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих качественное освоение обучающимися образовательных программ или их частей, наличие соответствующей административно -организационной системы, а также взаимодействие обучающихся с педагогическим, учебно-вспомогательным, административным персоналом и между собой.

Формирование электронной образовательной среды техникума предполагает организационной структуры, занимающейся решением этой проблемы.

Направлениями работы указанной структуры будут:

- модернизация и контроль формирования электронной образовательной среды;
- организация учебного процесса в условиях электронной образовательной среды;
- реализация электронных образовательных ресурсов на основе использования конкретных технологий.

2. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

1. Формирования электронной образовательной среды в техникуме, обеспечивающей возможность повышения качества профессионального образования и конкурентоспособности техникума на рынке образовательных услуг.
2. Разработка комплекта нормативно-правовой документации внедрения электронных образовательных ресурсов.
3. Организация комплекса мероприятий по повышению уровня компетентности преподавательского состава в применении электронного образования.
4. Организация технического оснащение инфраструктуры информатизации.
5. Апробация методики электронного обучения на учебных группах техникума
 - Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;
 - Поварское и кондитерское дело;

3. ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

- 1) создание технических и технологических условий для использования электронного обучения;
- 2) совершенствование кадрового потенциала;

- 3) создание базы электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих освоение студентами и слушателями образовательных программ, курсов, модулей или их частей;
- 4) обеспечение создание условий для взаимодействие обучающихся с педагогическим, учебно-вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом и между собой.

4. НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПРОЕКТА.

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
4. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
5. Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
6. Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
7. Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ГБПОУ МО «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ»
НА 2018-2019 ГОД.**

1. организационный			
Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный за исполнения	Ожидаемые результаты
Формирование состава Совета проекта и рабочей группы, определение целей и задач проекта в текущем году, создание организационных условий для реализации проекта.	сентябрь – октябрь 2018 г.	Приказы по техникуму	Установлен функционал и механизм взаимодействия структур внутри техникума
Разработка плана работы проекта, нормативно-правовых актов, регламентирующих ЭО	сентябрь – октябрь 2018 г.	Зам. директора по УМР, методист и председатели ПЦК	Приняты нормативные акты, позволяющие внедрять ЭУМК в образовательные программы
Участие в семинарах областного и зонального уровня по применению технологий электронных образовательных ресурсов в обучении.	В течение года	Зам. директора по УМР, методист	Подготовка участников проекта к применению технологий ЭОР
Мониторинг аппаратного и программного обеспечения, имеющегося на рабочих местах преподавателей.	Ноябрь-декабрь 2018 г.	Зам. директора по ИТ.	Приведение аппаратного и программного обеспечения в соответствие
Разработка рабочей инструкции, определяющей функционал администратора системы электронного обучения	Ноябрь-декабрь 2018 г	Зам. директора по УР, отдел кадров.	Определен и документально зафиксирован функционал администратора системы ЭО
Разработка локального акта «Положение о разработке электронных учебных курсов в системе электронного обучения»	Ноябрь-декабрь 2018 г	Зам. директора по УМР, зам. директора по УР, методист.	Установлены порядок, нормы и правила разработки ЭУМК
Формирование списка дисциплин для использования ЭУМК	Ноябрь-декабрь 2018 г	Зам.директора по УР., Зам.директора по УМР	Определены дисциплины, по которым планируется использование ЭУМК.
Формирование контингента студентов для обучения в рамках проекта: подготовка списков студентов	Ноябрь 2018 г.	Зам.директора по УР., Зам.директора по УМР	Подготовлены списки студентов для обучения в рамках проекта
2. Разработка ЭУМК и реализация ЭО			
Мониторинг имеющихся ЭОР следующих РЦК:	Октябрь 2018 г.	Зам.директора по УВР	Создан локальный каталог имеющихся ЭУМК.

<p>- ГБПОУ МО «Щелковский колледж»</p> <p>- ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»</p> <p>- ГБПОУ МО «Красногорский колледж».</p>			
<p>Подготовка презентации, демонстрирующей возможности онлайн-платформы, ЭУМК Академии-Медиа</p>	<p>Ноябрь 2018 г.</p>	<p>Зам.директора по УР, Зам.директора по УМР, методист</p>	<p>Подготовлен материал, раскрывающий привлекательность ЭУМК Академии-Медиа. Мотивация педагогического коллектива.</p>
<p>Апробация ЭУМК Академии-Медиа</p> <p><i>Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело</i></p> <p><i>Специальность 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей</i></p>	<p>Январь - февраль 2019 г.</p>	<p>Зам.директора по УР, Зам.директора по УМР, методист</p>	<p>Освоен формат электронного обучения.</p> <p>Наименование ЭУМК: <i>Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента.</i></p> <p><i>Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания</i></p> <p><i>Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля</i></p>
<p>Разработка графика внедрения ЭУМК Академия-Медиа по выбранным модулям соответствующих компетенций:</p> <p><i>Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело</i></p> <p><i>ПМ.01 Организация и ведение процессов</i></p>	<p>Январь - февраль 2019 г.</p>	<p>Зам.директора по УР, Зам.директора по УМР, методист</p>	<p>Обобщены и систематизированы этапы внедрения ЭУМК</p>

<p><i>приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента.</i></p> <p>ПМ.02 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания</p> <p>Специальность 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей</p> <p>ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля</p>			
<p>Размещение информации на сайте техникума</p>	<p>Январь 2019 г.</p>	<p>Зам.директора по УР, Зам.директора по УМР, методист</p>	<p>Обеспечена информационная открытость</p>
<p>Апробация моделей организации электронного обучения</p>	<p>Январь 2019 г.</p>	<p>Преподаватели техникума</p>	<p>Создана единая информационная образовательная среда техникума</p>
<p>Проведение установочных занятий для студентов по работе в системе.</p> <p>Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента.</p> <p>Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания</p> <p>Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля</p>	<p>Январь-февраль 2019 г.</p>	<p>Зам.директора по УР, Зам.директора по УМР, методист</p>	<p>Лекционные материалы по учебной дисциплине; Задания к лабораторно-практическим работам;</p>
<p>3. Развитие компетенций в ходе реализации электронного обучения</p>			
<p>Участие в работе курсов повышения квалификации педагогических работников ПОО</p>	<p>Ноябрь 2018 - февраль 2019 г.</p>	<p>Зам.директора по УР, Зам.директора по УМР, методист</p>	<p>Внедрены инновационные подходы при использовании возможностей электронного</p>

			обучения
Подготовка кадров, владеющих методиками электронного обучения.	Январь-февраль 2019г.	Зам.директора по УР, Зам.директора по УМР, методист	Подготовлены преподаватели, владеющие методиками электронного обучения.
Наполнение учебными материалами учебных курсов и выполнение студентами отдельных видов учебной работы	Февраль-июнь 2019 г.	Зам.директора по УР, Зам.директора по УМР, методист	Разработаны учебные материалы для студентов
4. Развитие технологий электронного обучения			
Проведение вебинаров, педсоветов, круглых столов с педагогическими работниками ПОО по актуальным вопросам внедрения электронного обучения	В течение года	Зам.директора по УР, Зам.директора по УМР, методист	Обеспечена информированность педагогического сообщества о возможностях электронного обучения
Проведение мастер-классов по использованию возможностей ЭУМК	В течение года	Зам.директора по УР, Зам.директора по УМР, методист	Продемонстрированы возможности и механизмы информационно-коммуникационной платформы.
Разработка целевых показателей реализации проекта	Ноябрь-декабрь 2018 г.	Зам.директора по УР, Зам.директора по УМР, методист	Проведен мониторинг этапов реализации проекта
Обеспечение методической поддержки	В течение года	Зам.директора по УР, Зам.директора по УМР, методист	Проводятся консультации по разработке ЭУМК
Мониторинг качества обучения «до» и «после» применения методики электронного обучения	Май – июнь 2019г.	Зам.директора по УР, Зам.директора по УМР, методист	Повысился уровень индивидуальных образовательных достижений студентов. К концу учебного года обучено с применением электронного обучения 50 студентов.